

上海创智汇 × 同浦汇 | 呈报园区管委会

创智汇年度活动运营方案

30 场活动 · 2026 年 8 月启动 · 承接 WAIC 2026 议程成果

方案周期：2026 年 8 月 — 2027 年 7 月 | 覆盖载体：3F 智能体与算力组团 · 5F 内容与 IP 组团

编制：同浦汇 · 2026 年 8 月

目录

01	背景与总体思路 为什么做、做成什么样、钱和人从哪里来	P.03
02	年度日历与运营节奏 30 场活动的完整排期：2026 年 8 月启动，四个阶段推进	P.06
03	六大主题活动详述 智能体与算力 · 政策与治理 · 产业与科学 · 内容与 IP · WAIC 承接 · 出海与收官	P.09
04	单场执行标准 每场活动从筹备到回访的标准动作与分工	P.19
05	转化 · 分工 · 收费与往期案例 活动如何变成签约、双方如何分工、怎么收费、以前做成过什么	P.20

大会闭幕之后，热度需要一个承接地

WAIC 2026 已于 7 月闭幕。大会期间积累的嘉宾资源、政策议题和媒体关注，如果只停留在会期一周，对园区的带动就到此为止。

创智汇目前正处于招商爬坡阶段：3F 以智能体与算力方向为主，还有工位和单元虚位以待；5F 定位内容与 IP 组团，需要持续的人气与话题把空间做热。两个楼层都缺的不是一次性活动，而是一整年有节奏的经营。

因此，我们把 WAIC 2026 的议程成果转译为园区的全年活动计划：**从 2026 年 8 月启动，到 2027 年 7 月收官，共 30 场**，每月两到三场，主题跟着大会议程走，落点放在看场、洽谈和签约上。到 2027 年夏天，园区以一年的活动积累自然衔接 WAIC 2027。

说明：本方案中的场次数、触达规模为运营目标值，将按季度与园区复盘校准；
活动名称沿用 WAIC 2026 议程赛道命名，便于对外传播时借用大会影响力。

30 场

全年活动总量，覆盖 WAIC 2026 全部主要议程赛道

12 个月

2026 年 8 月至 2027 年 7 月，每月两到三场，不断档

900 人次+

全年预计触达的企业决策人与专业人士规模，全部进入园区客户台账

一条主线：把大会的一周，变成园区的一年

30 场活动 · 跟着 WAIC 议程走

园区得到什么

议题变日常。WAIC 讨论的智能体、算力、治理、AI for Science，每月都有对应的园区活动，话题不断线。

空间有主题。3F 持续做智能体与算力内容，5F 持续做 AIGC 与 IP 内容，两个楼层的产业标签越坐越实。

考核有支撑。全年的活动台账、签到与转化记录，可直接用于载体考核与活动补贴申报。

招商得到什么

客群更准。活动主题与大会议程同频，来的本来就是对这个方向有需求的企业。

动作标准化。每场活动都安排不少于 20 分钟的看场环节，结束后 7 天内完成三轮跟进，流程固定、责任到人。

决策更容易。政策礼包、算力券和租金方案在活动当天打包给出，降低企业的决策门槛。

合作伙伴分工：同浦汇负责整体策划与执行，区投促与科技服务中心提供政策支持，复旦等高校提供学术与成果资源，联合会与媒体渠道提供传播放大——这一组合是同类园区难以复制的资源结构。

六大主题，各管一段，互相导流

30 场活动按内容分成六个主题。主题之间不是平行孤岛：训练营沉淀的嘉宾会去沙龙站台，沙龙对接的政策资源会用到产业对接会，内容场的人气反哺 WAIC 承接大场，年底的 Demo Day 则把全年积累的企业一次性推到台前。

编号	主题	场次	在全年中的角色	时间分布	详见
A	智能体与算力训练	7 场	园区的基础盘，3F 常年有课、有营、有赛事	8 月—次年 3 月	P.09
B	政策与治理沙龙	4 场	把政策、合规、资质认定做成企业进园的理由	10 月—次年 2 月	P.11
C	产业与科学对接	6 场	把高校成果和外地产业集群接到园区来	全年各月	P.13
D	AI 内容与 IP	5 场	5F 的人气引擎，市集、首发、联展轮番上阵	1 月—7 月	P.15
E	WAIC 成果承接大场	4 场	8 月启动月的重头戏，承接大会余热集中转化	8 月、10 月	P.17
F	出海 · AGI · 年度收官	4 场	国际链接与年度成果展示，衔接 WAIC 2027	9 月—次年 3 月	P.18

2026 年 8 月 — 12 月：16 场怎么做

编号	活动名称	档期	活动形式	预计人数	负责人占比*	招商落点
A1	智能伙伴·创智汇年度启动沙龙	8 月上旬	主题沙龙	60 人	80%	集中邀约潜在客户，为全年定调
E1	WAIC 成果承接·创智汇开放日	8 月中旬	开放日	300 人	30%	大会资源导入园区看场
E2	AI Builders Night·建造者之夜	8 月中旬	夜场社交	120 人	50%	建造者当场看 3F 单元
E3	通往 AGI 之夜	8 月下旬	学术夜场	80 人	60%	招引高端涉外与研究型企业
C5	东莞潮玩品牌入沪推介	8 月下旬	推介会	50 人	80%	品牌展位与快闪合作
A2	Agent 智能体搭建一日营	9 月上旬	实训营	40 人	60%	推动 Agent 初创团队落位
C6	IP 授权 × AI 衍生交易撮合会	9 月中旬	撮合会	60 人	80%	IP 与衍生品团队入驻
F1	AI 出海推介与国际买家团	9 月下旬	买家团	60 人	85%	出海需求企业入驻
A3	多模态智能体工作坊	10 月上旬	工作坊	40 人	60%	吸引多模态应用团队
E4	创智汇秋季潮玩 × AI 嘉年华	10 月中旬	嘉年华（2 天）	500 人	25%	集中签约展位与办公
B2	AI 治理与可信智能体沙龙	10 月下旬	沙龙	40 人	85%	建立合规型企业信任
A4	火山引擎 × 算力 Infra 实务营	11 月上旬	厂商联训	40 人	70%	定向招引高算力企业
B4	创新券·算力券·模型券实务沙龙	11 月中旬	实务沙龙	50 人	85%	促进用券企业向园区聚集
F2	国别会客厅·AI 合作领事专题	11 月下旬	领事沙龙	40 人	90%	链接涉外与出海企业
A5	具身智能空间交互体验日	12 月上旬	体验日	60 人	50%	组织机器人团队看场
F4	创智汇 AI 年度 Demo Day	12 月中旬	路演日	200 人	65%	集中签约与媒体背书


*负责人占比 = 到场者中企业创始人 / 决策层的目标比例，为运营目标值，签约后按客群名单逐场确认；
全部场次均按园区产业主题定向邀约，客群与孵化器方向关联度 100%，不设随机散客渠道。

2027 年 1 月 — 7 月：14 场怎么做

编号	活动名称	档期	活动形式	预计人数	负责人占比*	招商落点
D1	AIGC 微短剧制片特训	1 月上旬	特训营	40 人	60%	厂牌与工作室入驻
A6	AI 营销 Agent 实战营	1 月中旬	实战营	40 人	70%	招引营销科技类公司
B1	YOUNG 立方 × 智能伙伴政策沙龙	2 月中旬	政策沙龙	50 人	85%	导入内容与 AI 企业
B3	高企认定冲刺（AI 企业专场）	2 月下旬	辅导会	40 人	90%	外区待认定企业带政策入驻
A7	OPC 超级个体黑客松（春）	3 月上旬	黑客松（1.5 天）	80 人	45%	获奖团队优先洽谈单元
C2	高校成果转化 · AI for Science 日	3 月下旬	对接日	60 人	80%	成果公司与实验室落户
F3	通往 AGI 季度圆桌	3 月下旬	闭门圆桌	30 人	90%	研究型与模型团队
D2	AI 创作者内容首发 ①	4 月中旬	发布会	100 人	40%	带动关联品牌问询
C3	汕头玩具 × AIGC 供应链对接会	4 月下旬	对接会	50 人	80%	玩具企业展位落位
C1	专精特新 · AI 应用培育路演	5 月中旬	路演	80 人	75%	补位成长型 AI 企业
D3	潮玩 × AIGC 主题市集	5 月下旬	市集（2 天）	400 人	25%	摊主升级固定展位
C4	扬州毛绒 × 数字人联名对接	6 月中旬	对接会	40 人	85%	700 m 量级客户
D4	沉浸式 AI+IP 联展	6 月下旬	联展（7–10 天）	2000 人次	15%	闭幕酒会集中转化
D5	AI 创作者内容首发 ②（WAIC 2027 预热场）	7 月中旬	发布会	100 人	40%	旺季补位，衔接新一届大会

*负责人占比 = 到场者中企业创始人 / 决策层的目标比例：训练营、市集、联展类活动含工程师与公众客流，占比相应较低；沙龙、对接会、圆桌类为闭门邀约制，以企业负责人为主。全部场次不设随机散客渠道，客群主题关联度 100%。
7 月排期留白：全园精力转向 WAIC 2027 现场，一年的活动资产在大会上集中亮相。

四个阶段，各有重心



启动期 | 8—10 月

以 WAIC 承接周开局，开放日与两场夜场集中造势，同步启动训练营和政策沙龙，两个月内把全年基调立住。

攻坚期 | 11—12 月


算力、券务、领事专题瞄准年底决策窗口，12 月的 Demo Day 做年度集中签约，把意向在年内落袋。

深耕期 | 1—3 月

新春后转入内容特训、资质申报与黑客松，高校成果在开学季进场，为春夏的对接会储备项目。

收获与预热期 | 4—7 月

产业集群对接密集落地，市集与联展拉高人气，7 月以创作者首发为 WAIC 2027 预热。



具身智能团队调试现场 · 主题 A 活动场景

主题 A · 7 场

A

智能体与算力训练

这是园区活动的基本盘。从 8 月的年度启动沙龙开始，搭建营、工作坊、实务营、体验日、实战营逐月铺开，到次年 3 月以一场黑客松收尾。

课程和赛事沉淀下来的工程师、创业者，会自然流向主题 B 的政策沙龙和年底 Demo Day——训练营负责聚人，后面的主题负责转化。

本主题场次

- A1 智能伙伴·创智汇年度启动沙龙 8 月上旬
- A2 Agent 智能体搭建一日营 9 月上旬
- A3 多模态智能体工作坊 10 月上旬
- A4 火山引擎 × 算力 Infra 实务营 11 月上旬
- A5 具身智能空间交互体验日 12 月上旬
- A6 AI 营销 Agent 实战营 2027 年 1 月中旬
- A7 OPC 超级个体黑客松（春） 2027 年 3 月上旬

对应 WAIC 赛道：Agent 智能体 · 科学多模态 · 算力 Infra · 具身智能 | 明细见下页

七场训练类活动，招商落点各不相同

编号	活动名称	档期	场地	招商落点
A1	智能伙伴·创智汇年度启动沙龙	8 月上旬	5F 沙龙	集中邀约，为全年定调
A2	Agent 智能体搭建一日营	9 月上旬	3F OPC	Agent 初创团队落位
A3	多模态智能体工作坊	10 月上旬	3F 培训+直播间	多模态应用团队入驻
A4	火山引擎 × 算力 Infra 实务营	11 月上旬	3F+云创基地	高算力企业定向招引
A5	具身智能空间交互体验日	12 月上旬	5F 展区角+3F	机器人团队看场
A6	AI 营销 Agent 实战营	2027 年 1 月中	3F 培训	营销科技公司入驻
A7	OPC 超级个体黑客松（春）	2027 年 3 月上	3F 整层	获奖团队优先谈单元

重点场 | A2 Agent 智能体搭建一日营（9 月上旬）

当天安排

上午：工作流拆解与低代码实操；下午：Demo 路演与看场。联合 3F OPC 空间做真机演示，学员作品当场上线。

嘉宾与客群

Agent 工程师、开源项目维护者主讲；学员以创业团队和 OPC 空间的超级个体为主，正是 3F 的目标租户。

筹备节奏

提前 14 天确定嘉宾与物料，提前 7 天完成邀约确认，活动前一天彩排，结束后 7 天内逐户回访。



政策沙龙圆桌现场 · 主题 B 活动场景

主题 B · 4 场

B

政策与治理沙龙

企业迁址从来不是冲着一场活动来的，是冲着活动背后能兑现的政策来的。这个主题把补贴申报、资质认定、合规要求做成面对面的小场，让企业在园区里把政策问清楚、把材料备齐全。

主题 A 聚来的技术团队，在这里完成从“感兴趣”到“算得过来账”的关键一步。

本主题场次

B2 AI 治理与可信智能体沙龙 10 月下旬

B4 创新券 · 算力券 · 模型券实务沙龙 11 月中旬

B1 YOUNG 立方 × 智能伙伴政策沙龙 2027 年 2 月中旬

B3 高企认定冲刺（AI 企业专场） 2027 年 2 月下旬

对应 WAIC 赛道：智能伙伴 · 治理 · 算力券务 | 明细见下页

把政策做成企业进园的理由

编号	活动名称	档期	场地	招商落点
B2	AI 治理与可信智能体沙龙	10 月下旬	3F	建立合规型企业信任
B4	创新券·算力券·模型券实务沙龙	11 月中旬	3F	用券企业向园区聚集
B1	YOUNG 立方 × 智能伙伴政策沙龙	2027 年 2 月中	5F 沙龙	内容与 AI 企业导入
B3	高企认定冲刺（AI 企业专场）	2027 年 2 月下	3F	外区待认定企业带政策入驻

重点场 | B4 创新券·算力券·模型券实务沙龙（11 月中旬）

为什么放在 11 月


年底是企业做来年预算和选址决策的窗口期。这场沙龙紧接 A4 算力实务营，听过算力成本账的企业，正好在这里把券务补贴的申请路径一次问清。

当天安排

三券规则解读 → 核销实操 → 案例分享 → 开户引导 → 一对一入驻洽谈。服务中心工作人员现场收件，企业当天就能启动申报。

预期成效

用券企业向园区聚集，形成“券在园区用、服务在园区买”的使用习惯；为 12 月 Demo Day 储备一批有真实算力需求的签约对象。



高校成果与企业联合评审现场 · 主题 C 活动场景

主题 C · 6 场

C

产业与科学对接

园区招商不能只盯着本地存量。这个主题一头接高校——复旦等校的成果团队带着项目找落地场景；一头接外地产业集群——东莞潮玩、汕头玩具、扬州毛绒带着产能找 AI 能力。

创智汇在中间做撮合，撮合成了，项目和企业都留在园里。

本主题场次

- C5 东莞潮玩品牌入沪推介 8 月下旬
- C6 IP 授权 × AI 衍生交易撮合会 9 月中旬
- C2 高校成果转化 · AI for Science 日 2027 年 3 月下旬
- C3 汕头玩具 × AIGC 供应链对接会 2027 年 4 月下旬
- C1 专精特新 · AI 应用培育路演 2027 年 5 月中旬
- C4 扬州毛绒 × 数字人联名对接 2027 年 6 月中旬

对应 WAIC 赛道：AI for Science · 产业集群 | 明细见下页

一头接高校成果，一头接外地集群

编号	活动名称	档期	场地	招商落点
C5	东莞潮玩品牌入沪推介	8月下旬	5F 潮玩区	品牌展位与快闪合作
C6	IP 授权 × AI 衍生交易撮合会	9月中旬	5F 展示中心	IP 与衍生品团队入驻
C2	高校成果转化 · AI for Science 日	2027 年 3 月下	3F+沙龙	成果公司与实验室落户
C3	汕头玩具 × AIGC 供应链对接会	2027 年 4 月下	5F 玩具区	玩具企业展位落位
C1	专精特新 · AI 应用培育路演	2027 年 5 月中	5F	成长型 AI 企业补位
C4	扬州毛绒 × 数字人联名对接	2027 年 6 月中	5F 毛绒区	700 m²量级客户

重点场 | C2 高校成果转化 · AI for Science 日（2027 年 3 月下旬）

当天安排

成果路演 → 科学智能体场景发布 → 园区承接方案介绍 → 看孵化单元 → 一对一转化洽谈。半天对接日，节奏紧凑，全部围绕“项目留下来”设计。

嘉宾与客群

复旦、同济的技术转移团队与教授课题组到场；A 主题训练营里的工程师学员作为潜在联合创始人被一并邀请。

与其他主题的衔接

谈下来的成果公司直接接上 B3 高企认定辅导；有展示需求的项目进入 D2/D5 创作者首发名单，实现一次对接、多主题承接。



AIGC 短剧摄制现场 · 主题 D 活动场景

主题 D · 5 场

D AI 内容与 IP

5F 要热起来，靠的是持续的内容供给和看得见的生意。特训班培养供给，首发会给作品找买家，市集和联展把普通人也带进园区。

这一主题与 WAIC 官方创作者活动错峰安排：大会做白天，我们做日常；大会做一周，我们做一年。

本主题场次

- D1 AIGC 微短剧制片特训 2027 年 1 月上旬
- D2 AI 创作者内容首发 ① 2027 年 4 月中旬
- D3 潮玩 × AIGC 主题市集 2027 年 5 月下旬
- D4 沉浸式 AI+IP 联展 2027 年 6 月下旬
- D5 AI 创作者内容首发 ② (WAIC 2027 预热场) 2027 年 7 月中旬

对应 WAIC 赛道：内容创作（与官方创作者活动错峰协同） | 明细见下页

5F 的人气引擎：供给、交易、客流

编号	活动名称	档期	场地	招商落点
D1	AIGC 微短剧制片特训	2027 年 1 月上	3F 直播间+5F	厂牌与工作室入驻
D2	AI 创作者内容首发 ①	2027 年 4 月中	5F 主展	带动关联品牌问询
D3	潮玩 × AIGC 主题市集	2027 年 5 月下	5F+公区	摊主升级固定展位
D4	沉浸式 AI+IP 联展	2027 年 6 月下	5F 展示中心	闭幕酒会集中转化
D5	AI 创作者内容首发 ② (WAIC 2027 预热场)	2027 年 7 月中	5F	旺季补位，衔接大会

重点场 | D4 沉浸式 AI+IP 联展（2027 年 6 月下旬，7—10 天）

怎么做

布展一周、展期七到十天。设 AIGC 互动打卡区、预约观展、夜间场和教育专场，联合 IP 方五家以上共同策展。D1 特训班学员的作品在联展里首次公开放映。

转化设计

展期内设招商通道，优质摊主直接谈转正；闭幕当晚办邀请制酒会，把 C 主题积累的 IP 方、品牌方一次性请到，当场集中洽谈展位与办公。

预期成效

展期长客流为 5F 带来持续曝光；酒会集中转化一批品牌展位与工作室，为 7 月的 WAIC 预热首发场储备内容与话题。

WAIC 成果承接周：8 月三日联动 + 秋季嘉年华

WAIC 2026 闭幕后第三周，园区立即启动承接周：白天开放日、两个晚上分别办建造者之夜与 AGI 之夜，把大会期间建立的媒体和嘉宾关系趁热转化为到园客流；10 月再以秋季嘉年华做第二波集中签约。

8 月中旬（全天）

8 月中旬（晚）

8 月下旬（晚）

10 月中旬（两天）

E1 创智汇「智能伙伴」开放日

3F+5F 整区开放，政策礼包当天发布，Agent 与内容双展台，傍晚安排意向洽谈。

E2 AI Builders Night 建造者之夜

5F 主厅加露台，闪电演讲与开放麦，投资人蹲守项目区，建造者当场看 3F 单元。

E3 通往 AGI 之夜

5F 圆桌加学术酒吧分区，学者与模型负责人对谈，服务高端涉外与研究型客户。

E4 秋季潮玩 × AI 嘉年华

5F 加公区，开幕秀、市集、互动赛事与夜间场，集中签约展位与办公。



WAIC 展会现场，承接周期间园区定向邀约大会观众与展商到园

出海 · AGI · 年度收官

编号	活动名称	档期	场地	招商落点
F1	AI 出海推介与国际买家团	9 月下旬	5F+培训	出海需求企业入驻
F2	国别会客厅 · AI 合作领事专题	11 月下旬	会客厅 / 5F	涉外与出海企业链接
F3	通往 AGI 季度圆桌	2027 年 3 月下	5F 沙龙	研究型与模型团队
F4	创智汇 AI 年度 Demo Day	12 月中旬	5F 主展	集中签约与媒体背书

年度高光 | F4 创智汇 AI 年度 Demo Day（12 月中旬）

这是全年的收口，也是面向 2027 年的开场。从 A 主题训练营、黑客松和 C 主题对接会里选出十个项目登台路演，投资人、链主企业、区级嘉宾和媒体到场。

上午路演、下午颁奖、晚上红酒洽谈：全年积累的意向企业在当晚集中签约，媒体同步报道，为园区定下"AI 项目栖息地"的对外形象。

筹备节奏：提前 14 天锁定嘉宾与物料，提前 7 天完成邀约确认，提前一天彩排，结束后一周内逐户回访。



每场活动，同一套打法

30 场活动共用一套筹备与回访流程，动作固定、责任到人，园区可以随时按表检查进度。

节点	关键动作	责任方	交付物
T-14 天	锁定嘉宾与议程，制作活动物料，开放报名通道	同浦汇	议程单、嘉宾确认函、报名页
T-7 天	完成邀约确认，向园区报备场地与安保需求	同浦汇 + 园区	到场名单、场地确认单
T-1 天	全流程彩排，看场动线走查，礼品与政策包就位	同浦汇 + 园区	彩排记录、动线图
活动日	按"签到 → 主区 → 看场 → 洽谈"动线执行，看场不少于 20 分钟，出口处完成意向登记	全体	签到表、意向登记表
T+1 至 7 天	逐户回访，48 小时内向意向企业发出报价，7 天内完成三轮跟进	同浦汇 + 服务中心	回访记录、报价单、复盘纪要

为什么把"看场"写进流程

活动的价值不在现场多热闹，而在多少人看完之后愿意上楼看看空间。我们把看场设为每场活动的固定环节，并在出口处设意向登记与政策二维码，让"参加活动"和"成为客户"之间只隔一道手续。

从到场到签约，每一步都有指标



每级转化指标按月复盘：7 日内对每位留资客户触达不少于 3 次；

签约数据上墙，月度联席会议上园区与同浦汇共同核对。

配套动作

活动前

把年度招商目标拆到每一场，明确这场活动要带来哪类客户。

活动中

固定看场环节、出口意向登记、限时政策礼包当场留资。

活动后

7 天三轮跟进，服务中心接棒办理入驻，复盘结论用于下一场邀约。

成交后

入驻企业进入园区社群，成为后续活动的天然嘉宾与口碑来源。

哪些我们做，哪些请园区支持

工作事项	同浦汇（我们主责）	园区（请支持）	服务中心 / 高校
年度方案与逐场策划	全案策划、议程与嘉宾设计、逐场执行卡编制	方案审定、档期确认	—
嘉宾与客群邀约	按主题定向邀约、报名通道运营、到场名单确认	共享在谈客户名单，避免重复跟进	高校推荐成果团队与学者
政策礼包与券务	礼包方案设计、现场宣讲配合	政策口径确认、领导出席	券务受理、申报辅导
场地报备与现场保障	提前 7 天提报场地与安保需求、物料制作	场地报备、导视停车、物业与安保	—
活动执行与看场	全流程执行、主持与控场、看场动线设计并带队	开放样板间与看场动线	—
意向跟进与报价	T+1 至 7 天逐户回访，48 小时内出报价	价格审批、会后洽谈会议室	入驻手续办理
数据台账与复盘	签到、意向、回访记录归档，月度转化月报	月度联席会议共同核对	—
传播与媒体	新闻稿、活动影像、渠道投放	官方渠道转发支持	联合会渠道联动

人员配置与一句话原则

活动侧的事——策划、邀约、物料、执行、回访、台账——全部由同浦汇负责到底；需要园区的是场地与政策侧协同：报备、停车、领导出席、名单共享、价格审批与入驻办理。

人员投入：常规沙龙与训练场，同浦汇 2-3 人、园区配合 1-2 人；开放日、嘉年华、联展级大场，同浦汇 6-8 人、园区 5-6 人并协调物业安保，专项保障方案按单场另行提报。

交付给园区的，是这些具体的东西

周期	交付物	交付时间
签约后	年度活动运营方案（本方案细化版）、全年排期日历	签约后 2 周内
每场活动	逐场执行卡、议程单、嘉宾确认函、报名页与全套物料、签到表、意向登记表、看场动线图、回访记录、报价单、单场复盘纪要、现场照片与新闻稿	活动结束后 7 天内归档
每月	招商转化数据月报（留资、看场、报价、签约四级数据）、下月排期确认单	月度联席会议前
每季度	季度复盘报告：场次完成度、客群结构、转化进展、档期微调建议	季度末
年度末	全年活动台账、转化数据年报、WAIC 2027 衔接建议	2027 年 7 月

这套交付物的用处

- 档案完整可查：从嘉宾确认到回访报价，每一步都有书面记录，可直接用于园区载体考核、活动补贴申报与审计备查；
- 转化可衡量：留资、看场、报价、签约四级数据按月对账，活动有没有带来客户，月报上一目了然；
- 资产可复用：全年影像、案例与嘉宾资源沉淀为园区自己的内容库，用于次年招商与 WAIC 2027 参展。

收费模式：与招商结果绑定

项目	标准	说明
办公租金基准	3.3 元 / m ² / 天	活动转化客户按园区现行价格执行，无额外加价
物业费	13.8 元 / m ² / 月	园区统一标准
招商佣金	成交单元 2 个月租金	以实际签约面积与合同价计，签约并付款后结算

当前可承接房源

园区现有 **8 间待租单元**，作为 30 场活动转化的即时承接房源；活动看场动线将优先覆盖这 8 间，做到客户有意向、当场有房看、48 小时内有报价。

测算示例（以一间 100 m² 单元为例）

月租金：3.3 元 × 100 m² × 30 天 ≈ **9,900 元 / 月**；物业费：13.8 元 × 100 m² = **1,380 元 / 月**；
该单元经活动转化成交后，招商佣金 ≈ 2 个月租金 ≈ **19,800 元**。

以上为测算示例，实际以签约面积、合同价与商务条款为准；活动策划执行服务费另行商定，可按年度打包或按单场结算，具体金额待双方商务确认。

杨「数」浦数字沙龙第七期：AI如何重塑企业DNA

2025-06-30 · 美团上海综合指挥中心 · 政策/治理沙龙类



当天议程

- 参观** 美团综合指挥中心数字化场景参观
- 主题** 人机共生时代：AI如何重塑企业DNA
- 案例** 大众点评AI技术应用创新与落地
- 政策** 《人工智能生成合成内容标识办法》等解读
- 互动** 答疑与企业一对一交流

到场机构 / 企业

杨浦区委网信办主办；赛博网络安全产业创新研究院、上海市人工智能与社会

企业侧：美团；大众点评大模型应用团队；赛博院研究员卢虹羽等

面向数字经济企业管理层/法务/技术；公开报道见杨浦区政府官网。对应创智汇：B2治

05·往期案例（二）开放日 / 嘉年华 / 路演大场类

「融见科创·智启未来」人工智能专场路演暨投融资对接会

2025-10·杨浦·邮储银行联合主办·路演大场类



当天议程

- 开场** 促进会会长夏立城致辞与生态介绍
- 主办** 邮储银行科技金融致辞
- 分享** 中邮证券AI行业趋势主题分享
- 路演** “6+6+6+1”模式：6项目+6投资人+6金融机构+1政府代表
- 收口** 区投促办点评与招商邀请；评委总结跟进

可见企业 / 映射

复楚智能、卡房信息、一造科技、中科趋势、万笔千墨等路演企业

可见企业路演+金融机构对接。对应创智汇：E1开放日、E4嘉年华、F4 Demo Day、C1

把一年做满，然后在 WAIC 2027 上见

我们将交付

30 场活动按本方案的日历执行，名称与 WAIC 2026 议程赛道保持一致，对外传播可直接借力。

8 月的承接周打头阵：开放日、建造者之夜、AGI 之夜三场联动，把大会余热接到园区。

每场活动交付议程、嘉宾名单、到场记录与回访纪要，档案完整可查。

同浦汇执行团队与招商转化流程一体运作，活动结束后 7 天内完成跟进闭环。

全年 12 个月不断档，2027 年 7 月以创作者首发场衔接 WAIC 2027。

请园区协同

8 月上旬前确认承接周场地与档期，保障启动月顺利开局。

按单场人员表配备现场支持，大场提前两周启动专项保障。

共享在谈客户名单，开放样板间与看场动线。

每月一次联席会议，核对转化数据与下月排期。

政策礼包与券务资源按活动节奏提前到位，确保现场可兑现。

TECH PARK
SHANGHAI

谢谢审阅，期待与您共事

创智汇年度活动运营方案 · 2026 年 8 月启动

编制：同浦汇 · 2026 年 8 月

本方案档期为建议排期，签约后按园区要求校准细化。

AI生成

附录 A · 客群与孵化器关联度

- 邀约名单：100% 按园区产业主题定向邀约（对齐总表脚注）
- 不设随机散客 / 公开路人渠道
- 负责人占比：按场次目标值，签约后逐场确认
- 生态角色（政府/高校/投资人/媒体）单独标注为背书席位
- 每场交付《关联度核验表》，月度联席会公示达成率

附录 B · 价值 · 交付 · 分工 · 收费

- 价值：议题日常化；3F/5F主题坐实；载体考核台账；8间待租导流
- 交付：方案/议程/嘉宾函/报名/签到/意向/动线/回访/报价/复盘/通稿；月季年报
- 我方：策划邀约物料执行看场回访台账传播
- 园区：审定档期名单场地物业样板间价格审批入驻交割
- 收费：活动服务费另议；佣金=2个月租金；办公3.3元/m²/天；物业13.8元/m²/月

附录 C · 逐场执行要素（2026.08—12）

- A1 智能伙伴·创智汇年度启动沙龙 | 18:30签到参观→19:00年度主题解读→19:30园区定位发布→20
- E1 WAIC成果承接·创智汇开放日 | 10:00致辞→10:30主题速递→11:30开放参观→14:00双展台
- E2 AI Builders Night·建造者之夜 | 签到名牌→致辞→闪电演讲×4→开放麦→AMA→投资人蹲项目+看场
- E3 通往AGI之夜 | 复旦致辞→无PPT圆桌→三桌围炉→辩题投票→深度社交+精品看场
- C5 东莞潮玩品牌入沪推介 | 上海渠道→5F落位→联名活动→看场→定金意向
- A2 Agent智能体搭建一日营 | 09:30签到→10:00 workflow拆解→13:30低代码实操→16:00D
- C6 IP授权×AI衍生交易撮合会 | IP路演→AI衍生专题桌→一对一撮合→成交看板→落户激励
- F1 AI出海推介与国际买家团 | 出海路径→买家需求→一对一洽谈→订单意向→办公/展位捆绑
- A3 多模态智能体工作坊 | 案例分享→视觉语言实操→场景共创→作品评审→政策礼包+看场
- E4 创智汇秋季潮玩×AI嘉年华 | 开幕秀→市集展洽→AI赛事→夜间场→签约仪式

附录 C · 逐场执行要素（续）

- B2 AI治理与可信智能体沙龙 | 治理框架→合规清单→案例→问答→入驻服务对接
- A4 火山引擎×算力Infra实务营 | 算力政策包→代金券实操→集群案例→一对一诊断→入驻捆绑云资源
- B4 创新券·算力券·模型券实务沙龙 | 三券规则→核销实操→案例→开户引导→入驻转化
- F2 国别会客厅·AI合作领事专题 | 外事接待→国别AI机会→B2B闪见→国际服务→高端看场
- A5 具身智能空间交互体验日 | 具身演示→空间交互讲解→场景清单→5F踩点→落位洽谈
- F4 创智汇AI年度Demo Day | 开幕→十强路演→颁奖→明年预热→红酒洽谈+集中签约
- D1 AIGC微短剧制片特训 | YOUNG立方政策→制片流程→脚本工作坊→路演→5F看场
- A6 AI营销Agent实战营 | 投放策略→Agent自动化→素材AIGC→复盘→服务包转化
- B1 YOUNG立方×智能伙伴政策沙龙 | 政策要点→园区礼包→适用画像→诊断预约→看场
- B3 高企认定冲刺（AI企业专场） | 条件拆解→材料要点→初筛→辅导套餐→入驻激励

附录 D · WAIC 映射与融合说明

- 智能伙伴→A1/E1；Agent→A2/A6；多模态/Science→A3/C2；Infra→A4/B4
- 具身→A5；Builders→E2/A7；AGI/治理→E3/B2/F3；内容→D1-D5；出海→F1/F2
- 正文27页版式与日历以贵方上传PDF为准
- 附录补入原30场交付的执行卡、案例实拍、关联度口径与WAIC映射
- 形成可签约、可执行、可验收的一套融合材料