

上海创智汇 × 同浦汇 | 呈报园区管委会

# 创智汇年度活动运营方案

30 场活动 · 2026 年 8 月启动 · 承接 WAIC 2026 议程成果

方案周期：2026 年 8 月 — 2027 年 7 月 | 覆盖载体：3F 智能体与算力组团 · 5F 内容与 IP 组团

编制：同浦汇 · 2026 年 8 月

# 目录

|    |                                                                      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|
| 01 | <b>背景与总体思路</b><br>为什么做、做成什么样、钱和人从哪里来                                 | P.03 |
| 02 | <b>年度日历与运营节奏</b><br>30 场活动的完整排期：2026 年 8 月启动，四个阶段推进                  | P.06 |
| 03 | <b>六大主题活动详述</b><br>智能体与算力 · 政策与治理 · 产业与科学 · 内容与 IP · WAIC 承接 · 出海与收官 | P.09 |
| 04 | <b>单场执行标准</b><br>每场活动从筹备到回访的标准动作与分工                                  | P.19 |
| 05 | <b>转化 · 分工 · 收费与往期案例</b><br>活动如何变成签约、双方如何分工、怎么收费、以前做成过什么             | P.20 |

## 大会闭幕之后，热度需要一个承接地

WAIC 2026 已于 7 月闭幕。大会期间积累的嘉宾资源、政策议题和媒体关注，如果只停留在会期一周，对园区的带动就到此为止。

创智汇目前正处于招商爬坡阶段：3F 以智能体与算力方向为主，还有工位和单元虚位以待；5F 定位内容与 IP 组团，需要持续的人气与话题把空间做热。两个楼层都缺的不是一次性活动，而是一整年有节奏的经营。

因此，我们把 WAIC 2026 的议程成果转译为园区的全年活动计划：从 2026 年 8 月启动，到 2027 年 7 月收官，共 30 场，每月两到三场，主题跟着大会议程走，落点放在看场、洽谈和签约上。到 2027 年夏天，园区以一年的活动积累自然衔接 WAIC 2027。

说明：本方案中的场次数、触达规模为运营目标值，将按季度与园区复盘校准；  
活动名称沿用 WAIC 2026 议程赛道命名，便于对外传播时借用大会影响力。

30 场

全年活动总量，覆盖 WAIC 2026 全部主要议程赛道

12 个月

2026 年 8 月至 2027 年 7 月，每月两到三场，不断档

900 人次+

全年预计触达的企业决策人与专业人士规模，全部进入园区客户台账

# 一条主线：把大会的一周，变成园区的一年

30 场活动 · 跟着 WAIC 议程走

## 园区得到什么

**议题变日常。**WAIC 讨论的智能体、算力、治理、AI for Science，每月都有对应的园区活动，话题不断线。

**空间有主题。**3F 持续做智能体与算力内容，5F 持续做 AIGC 与 IP 内容，两个楼层的产业标签越坐越实。

**考核有支撑。**全年的活动台账、签到与转化记录，可直接用于载体考核与活动补贴申报。

## 招商得到什么

**客群更准。**活动主题与大会议程同频，来的本来就是对这个方向有需求的企业。

**动作标准化。**每场活动都安排不少于 20 分钟的看场环节，结束后 7 天内完成三轮跟进，流程固定、责任到人。

**决策更容易。**政策礼包、算力券和租金方案在活动当天打包给出，降低企业的决策门槛。

合作伙伴分工：同浦汇负责整体策划与执行，区投促与科技服务中心提供政策支持，复旦等高校提供学术与成果资源，联合会与媒体渠道提供传播放大——这一组合是同类园区难以复制的资源结构。

# 六大主题，各管一段，互相导流

30 场活动按内容分成六个主题。主题之间不是平行孤岛：训练营沉淀的嘉宾会去沙龙站台，沙龙对接的政策资源会用到产业对接会，内容场的人气反哺 WAIC 承接大场，年底的 Demo Day 则把全年积累的企业一次性推到台前。

| 编号 | 主题              | 场次  | 在全年中的角色                  | 时间分布        | 详见   |
|----|-----------------|-----|--------------------------|-------------|------|
| A  | 智能体与算力训练        | 7 场 | 园区的基础盘，3F 常年有课、有营、有赛事    | 8 月—次年 3 月  | P.09 |
| B  | 政策与治理沙龙         | 4 场 | 把政策、合规、资质认定做成企业进园的理由     | 10 月—次年 2 月 | P.11 |
| C  | 产业与科学对接         | 6 场 | 把高校成果和外地产业集群接到园区来        | 全年各月        | P.13 |
| D  | AI 内容与 IP       | 5 场 | 5F 的人气引擎，市集、首发、联展轮番上阵    | 1 月—7 月     | P.15 |
| E  | WAIC 成果承接大场     | 4 场 | 8 月启动月的重头戏，承接大会余热集中转化    | 8 月、10 月    | P.17 |
| F  | 出海 · AGI · 年度收官 | 4 场 | 国际链接与年度成果展示，衔接 WAIC 2027 | 9 月—次年 3 月  | P.18 |

# 2026 年 8 月 — 12 月：16 场怎么做

| 编号 | 活动名称                    | 档期     | 活动形式     | 预计人数  | 负责人占比* | 招商落点            |
|----|-------------------------|--------|----------|-------|--------|-----------------|
| A1 | 智能伙伴·创智汇年度启动沙龙          | 8 月上旬  | 主题沙龙     | 60 人  | 80%    | 集中邀约潜在客户，为全年定调  |
| E1 | WAIC 成果承接·创智汇开放日        | 8 月中旬  | 开放日      | 300 人 | 30%    | 大会资源导入园区看场      |
| E2 | AI Builders Night·建造者之夜 | 8 月中旬  | 夜场社交     | 120 人 | 50%    | 建造者当场看 3F 单元    |
| E3 | 通往 AGI 之夜               | 8 月下旬  | 学术夜场     | 80 人  | 60%    | 招引高端涉外与研究型企业    |
| C5 | 东莞潮玩品牌入沪推介              | 8 月下旬  | 推介会      | 50 人  | 80%    | 品牌展位与快闪合作       |
| A2 | Agent 智能体搭建一日营          | 9 月上旬  | 实训营      | 40 人  | 60%    | 推动 Agent 初创团队落位 |
| C6 | IP 授权 × AI 衍生交易撮合会      | 9 月中旬  | 撮合会      | 60 人  | 80%    | IP 与衍生品团队入驻     |
| F1 | AI 出海推介与国际买家团           | 9 月下旬  | 买家团      | 60 人  | 85%    | 出海需求企业入驻        |
| A3 | 多模态智能体工作坊               | 10 月上旬 | 工作坊      | 40 人  | 60%    | 吸引多模态应用团队       |
| E4 | 创智汇秋季潮玩 × AI 嘉年华        | 10 月中旬 | 嘉年华（2 天） | 500 人 | 25%    | 集中签约展位与办公       |
| B2 | AI 治理与可信智能体沙龙           | 10 月下旬 | 沙龙       | 40 人  | 85%    | 建立合规型企业信任       |
| A4 | 火山引擎 × 算力 Infra 实务营     | 11 月上旬 | 厂商联训     | 40 人  | 70%    | 定向招引高算力企业       |
| B4 | 创新券·算力券·模型券实务沙龙         | 11 月中旬 | 实务沙龙     | 50 人  | 85%    | 促进用券企业向园区聚集     |
| F2 | 国别会客厅·AI 合作领事专题         | 11 月下旬 | 领事沙龙     | 40 人  | 90%    | 链接涉外与出海企业       |
| A5 | 具身智能空间交互体验日             | 12 月上旬 | 体验日      | 60 人  | 50%    | 组织机器人团队看场       |
| F4 | 创智汇 AI 年度 Demo Day      | 12 月中旬 | 路演日      | 200 人 | 65%    | 集中签约与媒体背书       |


\*负责人占比 = 到场者中企业创始人 / 决策层的目标比例，为运营目标值，签约后按客群名单逐场确认；  
全部场次均按园区产业主题定向邀约，客群与孵化器方向关联度 100%，不设随机散客渠道。

# 2027 年 1 月 — 7 月：14 场怎么做

| 编号 | 活动名称                        | 档期    | 活动形式       | 预计人数    | 负责人占比* | 招商落点         |
|----|-----------------------------|-------|------------|---------|--------|--------------|
| D1 | AIGC 微短剧制片特训                | 1 月上旬 | 特训营        | 40 人    | 60%    | 厂牌与工作室入驻     |
| A6 | AI 营销 Agent 实战营             | 1 月中旬 | 实战营        | 40 人    | 70%    | 招引营销科技类公司    |
| B1 | YOUNG 立方 × 智能伙伴政策沙龙         | 2 月中旬 | 政策沙龙       | 50 人    | 85%    | 导入内容与 AI 企业  |
| B3 | 高企认定冲刺（AI 企业专场）             | 2 月下旬 | 辅导会        | 40 人    | 90%    | 外区待认定企业带政策入驻 |
| A7 | OPC 超级个体黑客松（春）              | 3 月上旬 | 黑客松（1.5 天） | 80 人    | 45%    | 获奖团队优先洽谈单元   |
| C2 | 高校成果转化 · AI for Science 日   | 3 月下旬 | 对接日        | 60 人    | 80%    | 成果公司与实验室落户   |
| F3 | 通往 AGI 季度圆桌                 | 3 月下旬 | 闭门圆桌       | 30 人    | 90%    | 研究型与模型团队     |
| D2 | AI 创作者内容首发 ①                | 4 月中旬 | 发布会        | 100 人   | 40%    | 带动关联品牌问询     |
| C3 | 汕头玩具 × AIGC 供应链对接会          | 4 月下旬 | 对接会        | 50 人    | 80%    | 玩具企业展位落位     |
| C1 | 专精特新 · AI 应用培育路演            | 5 月中旬 | 路演         | 80 人    | 75%    | 补位成长型 AI 企业  |
| D3 | 潮玩 × AIGC 主题市集              | 5 月下旬 | 市集（2 天）    | 400 人   | 25%    | 摊主升级固定展位     |
| C4 | 扬州毛绒 × 数字人联名对接              | 6 月中旬 | 对接会        | 40 人    | 85%    | 700 m²量级客户   |
| D4 | 沉浸式 AI+IP 联展                | 6 月下旬 | 联展（7–10 天） | 2000 人次 | 15%    | 闭幕酒会集中转化     |
| D5 | AI 创作者内容首发 ②（WAIC 2027 预热场） | 7 月中旬 | 发布会        | 100 人   | 40%    | 旺季补位，衔接新一届大会 |

\*负责人占比 = 到场者中企业创始人 / 决策层的目标比例：训练营、市集、联展类活动含工程师与公众客流，占比相应较低；沙龙、对接会、圆桌类为闭门邀约制，以企业负责人为主。全部场次不设随机散客渠道，客群主题关联度 100%。  
7 月排期留白：全园精力转向 WAIC 2027 现场，一年的活动资产在大会上集中亮相。

# 四个阶段，各有重心



## 启动期 | 8—10 月

以 WAIC 承接周开局，开放日与两场夜场集中造势，同步启动训练营和政策沙龙，两个月内把全年基调立住。

## 攻坚期 | 11—12 月


算力、券务、领事专题瞄准年底决策窗口，12 月的 Demo Day 做年度集中签约，把意向在年内落袋。

## 深耕期 | 1—3 月

新春后转入内容特训、资质申报与黑客松，高校成果在开学季进场，为春夏的对接会储备项目。

## 收获与预热期 | 4—7 月

产业集群对接密集落地，市集与联展拉高人气，7 月以创作者首发为 WAIC 2027 预热。



具身智能团队调试现场 · 主题 A 活动场景

主题 A · 7 场

A

## 智能体与算力训练

这是园区活动的基本盘。从 8 月的年度启动沙龙开始，搭建营、工作坊、实务营、体验日、实战营逐月铺开，到次年 3 月以一场黑客松收尾。

课程和赛事沉淀下来的工程师、创业者，会自然流向主题 B 的政策沙龙和年底 Demo Day——训练营负责聚人，后面的主题负责转化。

### 本主题场次

- A1 智能伙伴·创智汇年度启动沙龙 8 月上旬
- A2 Agent 智能体搭建一日营 9 月上旬
- A3 多模态智能体工作坊 10 月上旬
- A4 火山引擎 × 算力 Infra 实务营 11 月上旬
- A5 具身智能空间交互体验日 12 月上旬
- A6 AI 营销 Agent 实战营 2027 年 1 月中旬
- A7 OPC 超级个体黑客松（春） 2027 年 3 月上旬

对应 WAIC 赛道：Agent 智能体 · 科学多模态 · 算力 Infra · 具身智能 | 明细见下页

# 七场训练类活动，招商落点各不相同

| 编号 | 活动名称                | 档期          | 场地        | 招商落点         |
|----|---------------------|-------------|-----------|--------------|
| A1 | 智能伙伴·创智汇年度启动沙龙      | 8 月上旬       | 5F 沙龙     | 集中邀约，为全年定调   |
| A2 | Agent 智能体搭建一日营      | 9 月上旬       | 3F OPC    | Agent 初创团队落位 |
| A3 | 多模态智能体工作坊           | 10 月上旬      | 3F 培训+直播间 | 多模态应用团队入驻    |
| A4 | 火山引擎 × 算力 Infra 实务营 | 11 月上旬      | 3F+云创基地   | 高算力企业定向招引    |
| A5 | 具身智能空间交互体验日         | 12 月上旬      | 5F 展区角+3F | 机器人团队看场      |
| A6 | AI 营销 Agent 实战营     | 2027 年 1 月中 | 3F 培训     | 营销科技公司入驻     |
| A7 | OPC 超级个体黑客松（春）      | 2027 年 3 月上 | 3F 整层     | 获奖团队优先谈单元    |

## 重点场 | A2 Agent 智能体搭建一日营（9 月上旬）

### 当天安排

上午：工作流拆解与低代码实操；下午：Demo 路演与看场。联合 3F OPC 空间做真机演示，学员作品当场上线。

### 嘉宾与客群

Agent 工程师、开源项目维护者主讲；学员以创业团队和 OPC 空间的超级个体为主，正是 3F 的目标租户。

### 筹备节奏

提前 14 天确定嘉宾与物料，提前 7 天完成邀约确认，活动前一天彩排，结束后 7 天内逐户回访。



政策沙龙圆桌现场 · 主题 B 活动场景

主题 B · 4 场

B

## 政策与治理沙龙

企业迁址从来不是冲着一场活动来的，是冲着活动背后能兑现的政策来的。这个主题把补贴申报、资质认定、合规要求做成面对面的小场，让企业在园区里把政策问清楚、把材料备齐全。

主题 A 聚来的技术团队，在这里完成从“感兴趣”到“算得过来账”的关键一步。

### 本主题场次

- B2 AI 治理与可信智能体沙龙 10 月下旬
- B4 创新券 · 算力券 · 模型券实务沙龙 11 月中旬
- B1 YOUNG 立方 × 智能伙伴政策沙龙 2027 年 2 月中旬
- B3 高企认定冲刺（AI 企业专场） 2027 年 2 月下旬

对应 WAIC 赛道：智能伙伴 · 治理 · 算力券务 | 明细见下页

# 把政策做成企业进园的理由

| 编号 | 活动名称                | 档期          | 场地    | 招商落点         |
|----|---------------------|-------------|-------|--------------|
| B2 | AI 治理与可信智能体沙龙       | 10 月下旬      | 3F    | 建立合规型企业信任    |
| B4 | 创新券·算力券·模型券实务沙龙     | 11 月中旬      | 3F    | 用券企业向园区聚集    |
| B1 | YOUNG 立方 × 智能伙伴政策沙龙 | 2027 年 2 月中 | 5F 沙龙 | 内容与 AI 企业导入  |
| B3 | 高企认定冲刺（AI 企业专场）     | 2027 年 2 月下 | 3F    | 外区待认定企业带政策入驻 |

## 重点场 | B4 创新券·算力券·模型券实务沙龙（11 月中旬）

### 为什么放在 11 月


年底是企业做来年预算和选址决策的窗口期。这场沙龙紧接 A4 算力实务营，听过算力成本账的企业，正好在这里把券务补贴的申请路径一次问清。

### 当天安排

三券规则解读 → 核销实操 → 案例分享 → 开户引导 → 一对一入驻洽谈。服务中心工作人员现场收件，企业当天就能启动申报。

### 预期成效

用券企业向园区聚集，形成"券在园区用、服务在园区买"的使用习惯；为 12 月 Demo Day 储备一批有真实算力需求的签约对象。



高校成果与企业联合评审现场 · 主题 C 活动场景

主题 C · 6 场

C

## 产业与科学对接

园区招商不能只盯着本地存量。这个主题一头接高校——复旦等校的成果团队带着项目找落地场景；一头接外地产业集群——东莞潮玩、汕头玩具、扬州毛绒带着产能找 AI 能力。

创智汇在中间做撮合，撮合成了，项目和企业都留在园里。

### 本主题场次

- C5 东莞潮玩品牌入沪推介 8 月下旬
- C6 IP 授权 × AI 衍生交易撮合会 9 月中旬
- C2 高校成果转化 · AI for Science 日 2027 年 3 月下旬
- C3 汕头玩具 × AIGC 供应链对接会 2027 年 4 月下旬
- C1 专精特新 · AI 应用培育路演 2027 年 5 月中旬
- C4 扬州毛绒 × 数字人联名对接 2027 年 6 月中旬

对应 WAIC 赛道：AI for Science · 产业集群 | 明细见下页

# 一头接高校成果，一头接外地集群

| 编号 | 活动名称                      | 档期          | 场地      | 招商落点        |
|----|---------------------------|-------------|---------|-------------|
| C5 | 东莞潮玩品牌入沪推介                | 8月下旬        | 5F 潮玩区  | 品牌展位与快闪合作   |
| C6 | IP 授权 × AI 衍生交易撮合会        | 9月中旬        | 5F 展示中心 | IP 与衍生品团队入驻 |
| C2 | 高校成果转化 · AI for Science 日 | 2027 年 3 月下 | 3F+沙龙   | 成果公司与实验室落户  |
| C3 | 汕头玩具 × AIGC 供应链对接会        | 2027 年 4 月下 | 5F 玩具区  | 玩具企业展位落位    |
| C1 | 专精特新 · AI 应用培育路演          | 2027 年 5 月中 | 5F      | 成长型 AI 企业补位 |
| C4 | 扬州毛绒 × 数字人联名对接            | 2027 年 6 月中 | 5F 毛绒区  | 700 m²量级客户  |

## 重点场 | C2 高校成果转化 · AI for Science 日（2027 年 3 月下旬）

### 当天安排

成果路演 → 科学智能体场景发布 → 园区承接方案介绍 → 看孵化单元 → 一对一转化洽谈。半天对接日，节奏紧凑，全部围绕"项目留下来"设计。

### 嘉宾与客群

复旦、同济的技术转移团队与教授课题组到场；A 主题训练营里的工程师学员作为潜在联合创始人被一并邀请。

### 与其他主题的衔接

谈下来的成果公司直接接上 B3 高企认定辅导；有展示需求的项目进入 D2/D5 创作者首发名单，实现一次对接、多主题承接。



AIGC 短剧摄制现场 · 主题 D 活动场景

主题 D · 5 场

# D

## AI 内容与 IP

5F 要热起来，靠的是持续的内容供给和看得见的生意。特训班培养供给，首发会给作品找买家，市集和联展把普通人也带进园区。

这一主题与 WAIC 官方创作者活动错峰安排：大会做白天，我们做日常；大会做一周，我们做一年。

### 本主题场次

- D1 AIGC 微短剧制片特训 2027 年 1 月上旬
- D2 AI 创作者内容首发 ① 2027 年 4 月中旬
- D3 潮玩 × AIGC 主题市集 2027 年 5 月下旬
- D4 沉浸式 AI+IP 联展 2027 年 6 月下旬
- D5 AI 创作者内容首发 ② (WAIC 2027 预热场) 2027 年 7 月中旬

对应 WAIC 赛道：内容创作（与官方创作者活动错峰协同） | 明细见下页

# 5F 的人气引擎：供给、交易、客流

| 编号 | 活动名称                         | 档期          | 场地        | 招商落点      |
|----|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| D1 | AIGC 微短剧制片特训                 | 2027 年 1 月上 | 3F 直播间+5F | 厂牌与工作室入驻  |
| D2 | AI 创作者内容首发 ①                 | 2027 年 4 月中 | 5F 主展     | 带动关联品牌问询  |
| D3 | 潮玩 × AIGC 主题市集               | 2027 年 5 月下 | 5F+公区     | 摊主升级固定展位  |
| D4 | 沉浸式 AI+IP 联展                 | 2027 年 6 月下 | 5F 展示中心   | 闭幕酒会集中转化  |
| D5 | AI 创作者内容首发 ② (WAIC 2027 预热场) | 2027 年 7 月中 | 5F        | 旺季补位，衔接大会 |

## 重点场 | D4 沉浸式 AI+IP 联展（2027 年 6 月下旬，7—10 天）

### 怎么做

布展一周、展期七到十天。设 AIGC 互动打卡区、预约观展、夜间场和教育专场，联合 IP 方五家以上共同策展。D1 特训班学员的作品在联展里首次公开放映。

### 转化设计

展期内设招商通道，优质摊主直接谈转正；闭幕当晚办邀请制酒会，把 C 主题积累的 IP 方、品牌方一次性请到，当场集中洽谈展位与办公。

### 预期成效

展期长客流为 5F 带来持续曝光；酒会集中转化一批品牌展位与工作室，为 7 月的 WAIC 预热首发场储备内容与话题。

# WAIC 成果承接周：8 月三日联动 + 秋季嘉年华

WAIC 2026 闭幕后第三周，园区立即启动承接周：白天开放日、两个晚上分别办建造者之夜与 AGI 之夜，把大会期间建立的媒体和嘉宾关系趁热转化为到园客流；10 月再以秋季嘉年华做第二波集中签约。

8 月中旬（全天）

8 月中旬（晚）

8 月下旬（晚）

10 月中旬（两天）

## E1 创智汇「智能伙伴」开放日

3F+5F 整区开放，政策礼包当天发布，Agent 与内容双展台，傍晚安排意向洽谈。

## E2 AI Builders Night 建造者之夜

5F 主厅加露台，闪电演讲与开放麦，投资人蹲守项目区，建造者当场看 3F 单元。

## E3 通往 AGI 之夜

5F 圆桌加学术酒吧分区，学者与模型负责人对谈，服务高端涉外与研究型客户。

## E4 秋季潮玩 × AI 嘉年华

5F 加公区，开幕秀、市集、互动赛事与夜间场，集中签约展位与办公。



WAIC 展会现场，承接周期间园区定向邀约大会观众与展商到园

# 出海 · AGI · 年度收官

| 编号 | 活动名称               | 档期          | 场地       | 招商落点      |
|----|--------------------|-------------|----------|-----------|
| F1 | AI 出海推介与国际买家团      | 9 月下旬       | 5F+培训    | 出海需求企业入驻  |
| F2 | 国别会客厅 · AI 合作领事专题  | 11 月下旬      | 会客厅 / 5F | 涉外与出海企业链接 |
| F3 | 通往 AGI 季度圆桌        | 2027 年 3 月下 | 5F 沙龙    | 研究型与模型团队  |
| F4 | 创智汇 AI 年度 Demo Day | 12 月中旬      | 5F 主展    | 集中签约与媒体背书 |

## 年度高光 | F4 创智汇 AI 年度 Demo Day（12 月中旬）

这是全年的收口，也是面向 2027 年的开场。从 A 主题训练营、黑客松和 C 主题对接会里选出十个项目登台路演，投资人、链主企业、区级嘉宾和媒体到场。

上午路演、下午颁奖、晚上红酒洽谈：全年积累的意向企业在当晚集中签约，媒体同步报道，为园区定下"AI 项目栖息地"的对外形象。

筹备节奏：提前 14 天锁定嘉宾与物料，提前 7 天完成邀约确认，提前一天彩排，结束后一周内逐户回访。



# 每场活动，同一套打法


30 场活动共用一套筹备与回访流程，动作固定、责任到人，园区可以随时按表检查进度。

| 节点        | 关键动作                                           | 责任方        | 交付物           |
|-----------|------------------------------------------------|------------|---------------|
| T-14 天    | 锁定嘉宾与议程，制作活动物料，开放报名通道                          | 同浦汇        | 议程单、嘉宾确认函、报名页 |
| T-7 天     | 完成邀约确认，向园区报备场地与安保需求                            | 同浦汇 + 园区   | 到场名单、场地确认单    |
| T-1 天     | 全流程彩排，看场动线走查，礼品与政策包就位                          | 同浦汇 + 园区   | 彩排记录、动线图      |
| 活动日       | 按"签到 → 主区 → 看场 → 洽谈"动线执行，看场不少于 20 分钟，出口处完成意向登记 | 全体         | 签到表、意向登记表     |
| T+1 至 7 天 | 逐户回访，48 小时内向意向企业发出报价，7 天内完成三轮跟进                | 同浦汇 + 服务中心 | 回访记录、报价单、复盘纪要 |

## 为什么把"看场"写进流程

活动的价值不在现场多热闹，而在多少人看完之后愿意上楼看看空间。我们把看场设为每场活动的固定环节，并在出口处设意向登记与政策二维码，让"参加活动"和"成为客户"之间只隔一道手续。

# 从到场到签约，每一步都有指标



每级转化指标按月复盘：7 日内对每位留资客户触达不少于 3 次；  
签约数据上墙，月度联席会议上园区与同浦汇共同核对。

## 配套动作

- 活动前**  
把年度招商目标拆到每一场，明确这场活动要带来哪类客户。
- 活动中**  
固定看场环节、出口意向登记、限时政策礼包当场留资。
- 活动后**  
7 天三轮跟进，服务中心接棒办理入驻，复盘结论用于下一场邀约。
- 成交后**  
入驻企业进入园区社群，成为后续活动的天然嘉宾与口碑来源。

# 哪些我们做，哪些请园区支持

| 工作事项      | 同浦汇（我们主责）               | 园区（请支持）         | 服务中心 / 高校   |
|-----------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 年度方案与逐场策划 | 全案策划、议程与嘉宾设计、逐场执行卡编制    | 方案审定、档期确认       | —           |
| 嘉宾与客群邀约   | 按主题定向邀约、报名通道运营、到场名单确认   | 共享在谈客户名单，避免重复跟进 | 高校推荐成果团队与学者 |
| 政策礼包与券务   | 礼包方案设计、现场宣讲配合           | 政策口径确认、领导出席     | 券务受理、申报辅导   |
| 场地报备与现场保障 | 提前 7 天提报场地与安保需求、物料制作    | 场地报备、导视停车、物业与安保 | —           |
| 活动执行与看场   | 全流程执行、主持与控场、看场动线设计并带队   | 开放样板间与看场动线      | —           |
| 意向跟进与报价   | T+1 至 7 天逐户回访，48 小时内出报价 | 价格审批、会后洽谈会议室    | 入驻手续办理      |
| 数据台账与复盘   | 签到、意向、回访记录归档，月度转化月报     | 月度联席会议共同核对      | —           |
| 传播与媒体     | 新闻稿、活动影像、渠道投放           | 官方渠道转发支持        | 联合会渠道联动     |

## 人员配置与一句话原则

活动侧的事——策划、邀约、物料、执行、回访、台账——全部由同浦汇负责到底；需要园区的是场地与政策侧协同：报备、停车、领导出席、名单共享、价格审批与入驻办理。

人员投入：常规沙龙与训练场，同浦汇 2-3 人、园区配合 1-2 人；开放日、嘉年华、联展级大场，同浦汇 6-8 人、园区 5-6 人并协调物业安保，专项保障方案按单场另行提报。

# 交付给园区的，是这些具体的东西

| 周期   | 交付物                                                               | 交付时间         |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 签约后  | 年度活动运营方案（本方案细化版）、全年排期日历                                           | 签约后 2 周内     |
| 每场活动 | 逐场执行卡、议程单、嘉宾确认函、报名页与全套物料、签到表、意向登记表、看场动线图、回访记录、报价单、单场复盘纪要、现场照片与新闻稿 | 活动结束后 7 天内归档 |
| 每月   | 招商转化数据月报（留资、看场、报价、签约四级数据）、下月排期确认单                                 | 月度联席会议前      |
| 每季度  | 季度复盘报告：场次完成度、客群结构、转化进展、档期微调建议                                     | 季度末          |
| 年度末  | 全年活动台账、转化数据年报、WAIC 2027 衔接建议                                      | 2027 年 7 月   |

## 这套交付物的用处

- 档案完整可查：从嘉宾确认到回访报价，每一步都有书面记录，可直接用于园区载体考核、活动补贴申报与审计备查；
- 转化可衡量：留资、看场、报价、签约四级数据按月对账，活动有没有带来客户，月报上一目了然；
- 资产可复用：全年影像、案例与嘉宾资源沉淀为园区自己的内容库，用于次年招商与 WAIC 2027 参展。

# 收费模式：与招商结果绑定

| 项目     | 标准                          | 说明                    |
|--------|-----------------------------|-----------------------|
| 办公租金基准 | 3.3 元 / m <sup>2</sup> / 天  | 活动转化客户按园区现行价格执行，无额外加价 |
| 物业费    | 13.8 元 / m <sup>2</sup> / 月 | 园区统一标准                |
| 招商佣金   | 成交单元 2 个月租金                 | 以实际签约面积与合同价计，签约并付款后结算 |

## 当前可承接房源

园区现有 **8 间待租单元**，作为 30 场活动转化的即时承接房源；活动看场动线将优先覆盖这 8 间，做到客户有意向、当场有房看、48 小时内有报价。

## 测算示例（以一间 100 m<sup>2</sup> 单元为例）

月租金：3.3 元 × 100 m<sup>2</sup> × 30 天 ≈ **9,900 元 / 月**；物业费：13.8 元 × 100 m<sup>2</sup> = **1,380 元 / 月**；  
该单元经活动转化成交后，招商佣金 ≈ 2 个月租金 ≈ **19,800 元**。

以上为测算示例，实际以签约面积、合同价与商务条款为准；活动策划执行服务费另行商定，可按年度打包或按单场结算，具体金额待双方商务确认。

# 案例版式 · 待填入往期真实资料

【待补充】案例名称：例如「XX 智能体搭建营」· 举办时间 · 地点

现场照片 ①（待补充）

现场照片 ②（待补充）

现场照片 ③（待补充）

## 当天议程（示例结构，待替换为真实议程）

|       |                  |
|-------|------------------|
| 09:30 | 【待补充】签到、开场介绍     |
| 10:00 | 【待补充】主题分享 / 课程环节 |
| 11:30 | 【待补充】实操 / 圆桌讨论   |
| 14:00 | 【待补充】园区参观与看场     |
| 15:30 | 【待补充】意向洽谈、活动收尾   |

## 到场企业（待补充）

【待补充】到场企业名单或数量，  
例如：XX 科技、XX 智能等 N 家；  
其中企业负责人 M 位，占比 X%；  
活动后转化情况：看场 X 组、  
意向 X 组、签约 X 组。

# 案例版式 · 待填入往期真实资料

【待补充】案例名称：例如「XX 嘉年华 / XX 开放日」· 举办时间 · 地点

大场全景照片（待补充）

展位 / 互动区照片（待补充）

## 当天议程与成效（示例结构，待替换）

- 【待补充】当天关键节点：开幕、主活动、看场动线、闭幕洽谈；
- 【待补充】到场规模 X 人，参与企业 / 品牌名单（XX、XX 等），企业负责人 M 位、占比 X%；
- 【待补充】活动成效：留资 X 组、看场 X 组、成交展位 / 办公 X 处。

# 把一年做满，然后在 WAIC 2027 上见

## 我们将交付

30 场活动按本方案的日历执行，名称与 WAIC 2026 议程赛道保持一致，对外传播可直接借力。

8 月的承接周打头阵：开放日、建造者之夜、AGI 之夜三场联动，把大会余热接到园区。

每场活动交付议程、嘉宾名单、到场记录与回访纪要，档案完整可查。

同浦汇执行团队与招商转化流程一体运作，活动结束后 7 天内完成跟进闭环。

全年 12 个月不断档，2027 年 7 月以创作者首发场衔接 WAIC 2027。

## 请园区协同

8 月上旬前确认承接周场地与档期，保障启动月顺利开局。

按单场人员表配备现场支持，大场提前两周启动专项保障。

共享在谈客户名单，开放样板间与看场动线。

每月一次联席会议，核对转化数据与下月排期。

政策礼包与券务资源按活动节奏提前到位，确保现场可兑现。

TECH PARK  
SHANGHAI

# 谢谢审阅，期待与您共事

创智汇年度活动运营方案 · 2026 年 8 月启动

编制：同浦汇 · 2026 年 8 月

本方案档期为建议排期，签约后按园区要求校准细化。